

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/02/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou**

Sídlo: **Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou**

Zastúpený: **PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy**

IČO: **17151627**

Telefón : **+421 57 44 64 281, +421 904 509 150**

Fax: **+421 57 44 64 281**

e-mail : **czsvranov@gmail.com, gfavranov@gmail.com**

www.css-vranov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MP DUAL, s. r. o.**

Sídlo: **Herlianska 1105/96 , 093 03 Vranov nad Topľou**

Štatutárny zástupca: **Marek Petro, konateľ**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: **Marek Petro, konateľ**

vo veciach technických: **Marek Petro, konateľ**

IČO: **45340684**

Telefón: **0907 320 591**

Fax: **---**

E – mail: **mpdual@mpdual.sk**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 22413/P

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/02/2021 zo dňa 19.02.2021.

Na základe prác, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. 01/02/2021 dňa 19.02.2021:

Čl. 2

Predmet plnenia

Doplňa sa ďalší bod:

2.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o navyše práce, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohe č. 2 Rozpočet navyše prác tohto dodatku. Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa navyše prác tohto dodatku.

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa upravuje prípočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. II, bodu 2.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH 45 074,94 eur

Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – navyše práce bez DPH 165,00 eur

Upravená cena diela 45 239,94 eur

DPH 20 % 9 047,99 eur

Celková cena diela 54 287,93 eur

Slovom: päťdesiatštyritisícdivoosmdesiatšesťdesiat sedem 93/100.

Rozpočet navyše prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet navyše prác tohto dodatku

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. č. 01/02/2021 zo dňa 19.02.2021.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 08.03.2021

Vo Vranove nad Topľou, dňa 8.3.2021

Prílohy: č. 1 Dôvodová správa navyše prác
 č. 2 Rozpočet navyše prác