- Cirkevna spojena $kola, Skolska 650, 09302 Vranov nad Toplou
Cirkevna spojend Skola, Skolska 650, Vranov nad Topl'ou - odstranenie havarijného stavu strechy pavilénov skoly
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo & 01/02/2001

DODATOK C. 1K ZMLUVE O DIELO & 01/09/2021
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich
predpisov

ClL1
Zmluvné strany

1.10bjednavatel’

Obchodné meno:Cirkevna spojena $kola, Skolska 650, 093 02 Vranov nad Toplou
Sidlo: Skolska 650, 093 02 Vranov nad Toplou
Zastipeny: PaedDr. Marian Babej, riaditel’ Skoly
1C0:17151627
DIC:2020635815
Bankové spojenie: VUB a.s. Vranov nad Topl’ou
IBAN: SK54 0200 0000 22 7054 6651
Telefon : +421 57 44 64 281, +421 904 509 150
Fax: +421 57 44 64 281
e-mail : czsvranov@gmail.com, gfavranov@gmail.com

Www.css-vranov.sk

1.2 Zhotovitel’
Obchodné meno: MP DUAL, s. r. o.
Sidlo: Herlianska 1105/96 , 093 03 Vranov nad Topl’ou
étatutérny zastupca: Marek Petro, konatel’
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Marek Petro, konatel’
vo veciach technickych: Marek Petro, konatel’
Bankové spojenie:Tatra banka a. s.
Cislo i&tu: 0029 2982 9730
IBAN: SK70 1100 0000 0029 2982 9730
1C0:45340684
DIC: 2022944275
ICO DPH: SK2022944275
Telefon: 0907 320 591
Fax: ---
E — mail: mpdual@mpdual.sk
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu PreSov, Oddiel: Sro, vlozka ¢. 22413/P

uzatvaraju tento dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 01/09/2021 zo diia 07.09.2021.

Na zaklade prac, ktoré nemohol objednavatel’ pri priprave tejto zdkazky predpokladat’, menia sa tieto
¢lanky Zmluvy o dielo €. 01/09/2021 dnia 07.09.2021:

CL2
) Predmet plnenia
Doplia sa d’al$i bod:

2.1.1 Zmluvné strany upravuji predmet plnenia o naviac prace, ktoré su Specifikované a ocenené
v prilohe €. 2 Rozpocet naviac prac tohto dodatku. Odévodnenie tychto prac je uvedené v prilohe €. 1
Dovodova sprava naviac prac tohto dodatku.

CL5
Cena predmetu zmluvy
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Cirkevna spojena Skola, Skolska 650, Vranov nad Topl'ou - odstranenie havarijného stavu strechy pavilonov Skoly
Dodatok ¢&. 1 k Zmluve o dielo & 01/02/2001

5.2 Cena diela sa upravuje pripo¢tom v suvislosti so zmenou predmetu plnenia podl’a &1. II, bodu 2.1.1
tohto dodatku ¢. 1 nasledovne

Rekapitulacia ceny diela:

Cena diela podl'a ZoD bez DPH 63 432,54eur

Uprava ceny diela v dodatku ¢. 1 — naviac prace bez DPH 338,29 eur
Upravena cena diela 63 770,83 eur

DPH 20 % 12 754,17 eur

Celkova cena diela 76 525,00 eur

Slovom: sedemdesiatsest'tisicpat'stodvadsatpat’.

Rozpocet naviac prac je Specifikovany v prilohe €. 2 Rozpocet naviac prac tohto dodatku

Zaverecné ustanovenia
1. V3etky ostatné dojednania zmluvy, tymto dodatkom neupravené, ostavaju v platnosti nezmenené.

2. Tento dodatok je vyhotovenyv Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych $tyri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

3. Tento dodatok nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

4. Tento dodatok nadobuda ucinnost’ nasledujici po dni zverejnenia na webovom sidle
objednavatel’a a tvori neoddelite'na sacast’” Zmluvy o dielo €. ¢. 01/09/2021 zo dria 07.09.2021.

Vo Vranove nad Toplou, dila 04.10.2021 Vo Vranove nad Toplou, diia 04.10.2021

LKEVNA SPQIENA SKOLA

- 4 :
zhotov\lfel’ / objednavatel’
Marek Petro PaedDr. Marian Babej
konatel’ riaditel’ Skoly
Prilohy: ¢. 1 Dévodova sprava naviac prac

[e]3

. 2 Rozpocet naviac prac



